

CONTRACTOR

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Se aprobă,  
RECTOR,  
Prof. Dr. Ing Radu MUNTEANU

Se aprobă,

CNCSIS-UEFISCSU

Programul:	<b>IDEI</b>
Tipul proiectului:	<b>Proiecte de cercetare exploratorie</b>
Cod proiect:	<b>ID 1078</b>
Comisie	<b>2</b>

### CERERE MODIFICARE DEVIZ CADRU

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL BUGET	CONTRACTAT 2007 (lei)	MODIFICAT 2007 (lei)	DIFERENTA (lei)
		(1)	(2)	(2-1)
1.	CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60% din valoarea totală a contractului	45000	45000	0
2.	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	11250	11250	0
3.	MOBILITĂȚI (Cheltuieli de transport, diurna, cazare, taxe participare conferințe)	8750	7470	-1280
4.	CHELTUIELI DE LOGISTICĂ pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)	10000	11280	1280
	<b>TOTAL</b>	<b>75000</b>	<b>75000</b>	<b>0</b>

#### Solicitam :

- transferarea sumei de ...1280 lei de la capitolul ...3.. la ...4.. din motivul:  
Cresterea cursului valutar euro-lei a dus la scumpirea produselor achizitionate fata de estimarea initiala.  
*(se justifica modul in care suma realocata va fi cheltuita)*

Cererea de modificare a devizului cadru s-a facut conform art. 23 din Contractul de finantare pentru executie de proiecte care prevede: "Contractorul poate efectua realocări între categoriile de cheltuieli prevăzute în Devizul cadru cu condiția ca suma realocărilor cu semnul "+" să fie egală cu suma realocărilor cu semnul "-" și să nu depășească 15% din total."

Director de proiect,  
Prof. dr. ing. Radu CIUPA

Contabil șef,  
Ec. Ana VERES