



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU



Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție: 1.5 „Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării”

Titlul proiectului: „Parteneriat inter-universitar pentru excelența în inginerie - PARTING”

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/137516

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV NR. 2

PERIOADA OCTOMBRIE 2014 – APRILIE 2015

Parteneriat interuniversitar pentru exelență în inginerie

PARTING



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU



Obiective generale PARTING

- Îmbunătățirea participării la programe doctorale și postdoctorale;
- Creșterea atractivității și motivației pentru o carieră în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali, precum și îmbunătățirea mobilității acestora;
- Dezvoltarea unui corp competitiv de cercetători cu orientare interdisciplinară în cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul științelor ingineresti;

Obiective operaționale

- Sprijinirea financiară prin burse a unui număr de 130 doctoranzi și a 50 cercetatori postdoctoranzi, în științe ingineresti din domeniile: *tehnologiile societății informaționale, energie, mediu, materiale procese și produse inovative*;
- Dezvoltarea mobilității academice pentru 100 doctoranzi;
- Îmbunătățirea calității programelor doctorale prin promovarea pregătirii interdisciplinare, sprijinirea dezvoltării de rețele și parteneriate cu alte universități, centre de cercetare dar și cu mediul economic și industrial;
- Dezvoltare transnațională și inter-regională prin schimbul de informații, experiențe, rezultate și bune practici
- Creșterea ratei de participare a cercetătorilor cu experiență pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare;



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Rezultate - Grup Țintă Doctoranzi Perioada de raportare aprilie 2014 - februarie 2015

Rezultatele prognozate ale proiectului		Rezultatele atinse
Numărul de doctoranzi sprijiniți 50		
<i>Indicatori de rezultat</i>	<i>Valoare prognozată</i>	<i>Valoare atinsă</i>
Număr de doctoranzi care au obținut titlul de doctor - programe doctorale	52	29
Pondere doctoranzilor sprijiniți care au obținut titlul de doctor (%)	40	23
Numărul de lucrări științifice prezentate - programe doctorale	130	72
Numărul de lucrări științifice publicate - programe doctorale	130	68



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

OIPOSDRU



Rezultate - Grup Țintă Postdoctoranzi
Perioada de raportare aprilie 2014 - februarie 2015

Rezultatele prognozate ale proiectului		Rezultatele atinse
Numărul de cercetători asistați financiar cercetare postdoctorală		
50		
<i>Indicatori de rezultat</i>	<i>Valoare prognozată</i>	<i>Valoare atinsă</i>
Numărul de lucrări științifice prezentate - cercetare postdoctorală	50	42
Numărul de lucrări științifice publicate - cercetare postdoctorală	100	22
Rapoarte de cercetare validate de Consiliile universităților - cercetare postdoctorală	177	50



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângerii și riscuri
Activitatea 1.1 Coordonarea generală a proiectului.	Derularea activitatilor proiectului conform graficului activitatilor proiectului	Se deruleaza activitatile proiectului conform graficului	<i>In curs</i>
Activitatea 1.2 Planificarea și organizarea	1 manual operational 1 metodologie de recrutare si selectie GT	1 metodologie de selectare GT 1 procedura mobilitati 1 procedura evaluare sprijin financiar 1 procedura sustinere RC cercetatori postdoctorali	<i>In curs</i>



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



<p>Activitatea 1.3 Managementul financiar al proiectului</p>	<p>Realizarea activitatilor in limitele stabilite in bugetul proiectului</p>	<p>La lider State de plata pentru bursele doctoranzilor pe lunile ian-decembrie 2014; State de plata pentru plata burselor postdoctoranzilor pe lunile mai-decembrie 2014 OP-uri pentru plata burselor ; OP-uri pentru plata mobilitatilor pana in luna decembrie 2014; Stat de plata pe lunile mai 2014-ianuarie 2015 pentru plata salariilor personalului implicat in implementarea proiectului; Plata deplasarilor la conferinte a doctoranzilor si post-doctoranzilor derulate pana in luna decembrie 2014 OP-uri pentru plata salariilor ;</p> <p>La partener 1 Documente financiar-contabile</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 1.4 Realizarea achizițiilor publice</p>	<p>Realizarea achizițiilor cf cererii de finantare:</p>	<p>-achizitie auditor -achizitie stampila - inregistrarea achizitiei directe pentru materiale consumabile in SEAP -achizitie materiale consumabile -achizitie stampila derulare proiect -achizitie roll-up personalizat</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 1.5 Raportare, monitorizare și evaluare proiect</p>	<p>6 cereri de rambursare 6 rapoarte de audit</p>	<p>4 cereri de rambursare depuse 4 rapoarte de auditor</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 2.1. Organizarea și derularea conferinței de lansare a proiectului</p>	<p>0 conferinta de lansare</p>	<p>0 conferinta de lansare</p>	<p><i>realizat</i></p>



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



<p>Activitatea 2.2. Organizarea și derularea unei campanii de informare a grupului țintă privind proiectul și activitățile sale</p>	<p>3 campanii de informare;</p>	<p>La lider: -informații postate pe website-ul proiectului -o intalnire cu fiecare grup tinta. Intalnirile au avut loc in 22.07.2014 -primul buletin informativ realizat si postat pe site-ul proiectului -o intalnire cu fiecare grup tinta. Intalnirile au avut loc in 21.11.2014 -realizare Roll-up personalizat La partener 1 Trei întâlniri cu membrii grupului țintă organizate prin Școala Doctorală din UPT; Publicitate pe site-ul UPT Comunicare permanentă</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 2.3 Dezvoltarea și actualizarea paginii web a proiectului</p>	<p>1 pagina web</p>	<p>1 pagina web – actualizata</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 2.4. Organizarea și derularea conferinței de închidere a proiectului</p>	<p>0 conferinta de inchidere</p>	<p>-</p>	<p><i>Neinceput</i></p>
<p>Activitatea 3.1. Identificarea, recrutarea, selecția și gestiunea grupului țintă (GT) a proiectului</p>	<p>130 dosare ale doctoranzilor selectati 50 dosare ale cercetatorilor post doctorat selectati</p>	<p>130 dosare ale doctoranzilor selectati 50 dosare ale cercetatorilor post doctorat selectati</p>	<p><i>realizat</i></p>



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



<p>Activitatea 3.2. Acordarea burselor doctorale pentru 130 de doctoranzi (pentru o perioada de 12 respectiv 18 luni) și 50 cercetători post doctorat</p>	<p>-130 doctoranzi asistati financiar -50 post-doctoranzi asistati financiar</p>	<p>130 doctoranzi asistati financiar astfel: -1304 burse acordate din care: La lider: 1032 burse acordate (95drdx9 luni+59drdx3 luni) ; La partener 1: 152 burse acordate x 1800 lei (25 drdx6 luni + 1drdx2 luni); La partener 2: 120 burse acordate (10drdx12 luni). 50 post-doctoranzi asistati financiar astfel: -400 burse acordate postdoctoranzilor (50postdrdx8 luni)</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 3.3. Derularea mobilităților transnaționale</p>	<p>400 luni de mobilitate asistate financiar</p>	<p>31.39 luni de mobilitate derulate de doctoranzi din care : La Lider: 26.32 luni mobilitate La partener 2 5.07 luni mobilitate</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 3.4. Sprijin financiar pentru participarea la simpozioane, seminarii, congrese legate de obiectul cercetării</p>	<p>Sprijin pentru participari la conferinte acordat in limita a 2000 lei/doctorand sau 2 participari/doctorand, in functie de care conditie se atinge prima, cu obligativitatea ca doctorandul sa fie prim autor</p>	<p>25 participari la conferinte din care : la lider: 16 participari la conferinte la partener 1: 3 participari la conferinte la partener 2: 6 participari la conferinte</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 4. Extinderea, actualizarea și întreținerea bazelor de date privind programele doctorale</p>	<p>1 baza de date actualizata</p>	<p>Baza de date in actualizare</p>	<p><i>In curs</i></p>



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



<p>Activitatea 5. Schimburi și abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu și organizare de seminarii și conferințe</p>	<p>-Minim 7 vizite de studiu doctoranzi -50 cercetatori sprijiniti financiar financiar pentru participarea la minim 1 conferinta, seminaru, congres/an, desfășurate in spatiul UE; -minim 50 stagii de cercetare si documentare pe specificul tematic al programului de cercetare; -elaborarea unui proiect de finantare/Program de cercetare in anul 2 de derulare a contractului de catre fiecare cercetator</p>	<p>12 participari la conferinte ale cercetatorilor post-doctoranzi-decontate -5 stagii de mobilitate derulate/derulare de catre cercetatorii postdoctoranzi reprezentand 6.29 luni de mobilitate</p>	<p><i>In curs</i></p>
<p>Activitatea 6. Activitatea de tutorat și îndrumare pentru cercetătorii postdoctoranzi pe parcursul programului de cercetare postdoctorală</p>	<p>50 cercetatori supervizati</p>	<p>50 cercetatori supervizati (450 rapoarte de activitate lunara validate de tatori aferente perioadei mai 2014-ianuarie 2015)</p>	<p><i>In curs</i></p>
	<p>50 articole prezentate-postdoctoranzi</p>	<p>42 articole prezentate de post-doctoranzi</p>	<p><i>In curs</i></p>
	<p>100 articole publicate de post-doctoranzi</p>	<p>22 articole publicate de post-doctoranzi</p>	



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



<p>Activitatea 7. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat grupului țintă, precum și a mobilităților transnaționale</p>	130 articole prezentate- doctoranzi	72 articole prezentate de doctoranzi din care: 62 la lider, 5 la partener 1, 5 la partener 2	
	130 articole publicate- doctoranzi	68 articole publicate de doctoranzi din care: 52 la lider, 4 la partener 1, 12 la partener 2	
	52 doctoranzi care au obtinut titlul de doctor	29 doctoranzi care a obtinut titlul de doctor	
	177 rapoarte de cercetare validate de Consiliul Stiintific	50 rapoarte de cercetare ale cercetatorilor post-doctorali validate	
	177 rapoarte de cercetare sustinute de doctoranzi	88 rapoarte de cercetare sustinute de doctoranzii de la lider	
<p>Activitatea 8. Desfășurarea sesiunilor speciale de pregătire privind problematica dezvoltării durabile și egalitatea de gen</p>	<p>2 materiale de pregatire elaborate disponibile online</p> <p>2 sesiuni speciale de pregatire</p>	-	<i>In curs</i>
<p>Activitatea 9. Înființarea, dezvoltarea și consolidarea de rețele, parteneriate inclusiv parteneriate și rețele virtuale destinate îmbunătățirii programelor doctorale</p>	<p>-2 parteneriate noi cu mediul economic si industrial</p> <p>-2 parteneriate extinse cu mediul economic si industrial</p>	<p>- 1 parteneriat nou cu mediul economic</p> <p>- 1 parteneriat nou cu mediul academic</p>	<i>In curs</i>