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SITUAŢIE PRIVIND DOCUMENTELE SUPORT AFERENTE ACIVITĂŢILOR  
                         Anexa 7.1 

 
Numele Beneficiarului: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca  
Nr. contractului: POSDRU/159/1.5/S/137516   
Titlul proiectului: ”Parteneriat interuniversitar pentru excelenta in inginerie-PARTING” 

  
Perioada: 08.04.2014 - 15.12.2015  

Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse 
Procent 

de 
realizar

e 
Stadiul 

Activitatea 1 Managementul proiectului 

Activitatea  1.1  Coordonarea
generală a proiectului. 

Derularea  activitatilor 
proiectului  conform 
graficului  activitatilor 
proiectului 

Se deruleaza activitatile proiectului 
conform graficului  100 %  realizat 

Activitatea  1.2  Planificarea  şi
organizarea 

 

1 manual operational 

1  metodologie  de 
recrutare si selectie GT 

 

1 metodologie de selectare GT 

1 procedura mobilitati 

1  procedura  evaluare  sprijin 
financiar 

1  procedura  sustinere  RC 
cercetatori postdoctorali 

100 %  realizat 
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Perioada: 08.04.2014 - 15.12.2015  

Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse 
Procent 

de 
realizar

e 
Stadiul 

Activitatea  1.3  Managementul
financiar al proiectului 

Realizarea activitatilor in 
limitele  stabilite  in 
bugetul proiectului 

La lider 
State  de  plata  pentru  bursele 
doctoranzilor  pe  lunile  ian  2014‐
septembrie  2014  pentru 
doctoranzii  inmatriculati  in  2011, 
pe  lunile  ian  2014‐iunie  2015 
pentru  doctoranzii  inmatriculati  in 
2012  si  pentru  lunile  ian  2014‐
aprilie  2015  si  iunie  2015‐
octombrie 2015 pentru doctoranzii 
inmatriculati in 2013; 
State de plata pentru plata burselor 
postdoctoranzilor  pe  lunile  mai 
2014‐octombrie 2015 
OP‐uri pentru plata burselor ; 
OP‐uri pentru plata mobilitatilor; 
Stat  de  plata  pe  lunile  mai  2014–
octombrie  2015  pentru  plata 
salariilor  personalului  implicat  in 
implementarea proiectului; 
Plata  deplasarilor  la  conferinte  a 
doctoranzilor  si  post‐doctoranzilor 
derulate in cadrul proiectului 
OP‐uri pentru plata salariilor pentru 
lunile mai 2014‐octombrie  
La partener 1 
Documente financiar‐contabile 

100%  realizat 
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Perioada: 08.04.2014 - 15.12.2015  

Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse 
Procent 

de 
realizar

e 
Stadiul 

Activitatea  1.4  Realizarea
achiziţiilor publice 

Realizarea  achizitiilor  cf 
cererii de finantare: 
 
 

‐achizitie auditor 
‐achizitie stampila 
‐  inregistrarea  achizitiei  directe 
pentru  materiale  consumabile  in 
SEAP 
‐achizitie materiale consumabile 
‐achizitie stampila derulare proiect 
‐achizitie roll‐up personalizat 
‐achizitia  de Analizor  de  semnale  / 
receptor EMC,  
‐Generator  de  semnale  RF  9  kHz  – 
6GHz seria N5171B EXG,  
‐  achizitia  de Masa  rotativa  pentru 
teste EMC in camera anechoica TT,  
‐  achizitia  de  Contor  de  putere  RF 
dublu canal N1914A EPM 
‐achizitia  de  Sistem  de  vidare  si 
masurare a vidului  
‐achizitia de Camera sferica 
‐  achizitia  de  Echipament  de  test 
ECU HIL Systems 

100 %  realizata 

Activitatea  1.5  Raportare,
monitorizare şi evaluare proiect 

6 cereri de rambursare 

6 rapoarte de audit 

9 cereri de rambursare depuse 

9 rapoarte de auditor 
150 %  realizata 
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Activitatea 2. Informare şi publicitate 

Activitatea2.1.  Organizarea  şi
derularea  conferinţei  de
lansare a proiectului 

O conferinta de lansare  O conferinta de lansare  100 %  realizat 

Activitatea  2.2.  Organizarea  şi
derularea  unei  campanii  de
informare  a  grupului  ţintă
privind  proiectul  şi  activităţile
sale 

3  campanii  de 
informare;  

‐informații  postate  pe  website‐ul 
proiectului 
‐o  intalnire  cu  fiecare  grup  tinta. 
Intalnirile au avut loc in 22.07.2014 
‐primul buletin informativ realizat si 
postat pe site‐ul proiectului 
‐o  intalnire  cu  fiecare  grup  tinta. 
Intalnirile au avut loc in 21.11.2014 
‐realizare Roll‐up personalizat 
‐o  intalnire de  informare cu fiecare 
grup  tinta.  Intalnirile au avut  loc  in 
05.05.2015 
‐al doilea buletin informativ realizat 
si postat pe site‐ul proiectului 

100%  realizat 

Activitatea2.3  Dezvoltarea  şi
actualizarea  paginii  web  a
proiectului 

1 pagina web   1 pagina web – actualizata  100 %  realizat 

Activitatea  2.4.  Organizarea  şi
derularea  conferinţei  de
închidere  a proiectului 

O  conferinta  de 
inchidere 

O  conferinta  de  inchidere  in 
06.10.2015  100%  realizat 

 
Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi şi cercetători pentru a se implica  
în cercetarea doctorală şi postdoctorală 

Activitatea  3.1.  Identificarea,
recrutarea, selecţia şi gestiunea
grupului ţintă(GT) a proiectului 

130  dosare  ale 
doctoranzilor selectati 
50  dosare  ale 
cercetatorilor  post 
doctorat selectati 

130  dosare  ale  doctoranzilor 
selectati 
50  dosare  ale  cercetatorilor  post 
doctorat selectati 

100%  realizat 
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Activitatea  3.2.  Acordarea
burselor  doctorale  pentru  130
de  doctoranzi  (pentru  o
perioada  de  12  respectiv  18
luni)  şi  50  cercetători  post
doctorat 

‐130  doctoranzi  asistati 
financiar 
‐50  post‐doctoranzi 
asistati financiar 

130  doctoranzi  asistati  financiar 
astfel: 
‐1926 burse acordate din care: 
La  lider:  1386    burse  acordate 
(95drdx9 luni + 59drdx5 luni + 38x4 
luni+21drdx4luni) ; 
50 post‐doctoranzi asistati financiar 
astfel: 
‐900  burse  acordate 
postdoctoranzilor  (50postdrd  x18 
luni) 
 
La partener 1: 360 burse acordate x 
1800  lei  (25  drdx9  luni  +  15drdx9 
luni);  
La  partener  2:  180  burse  acordate 
(10drdx18 luni). 

100 %  realizat 

Activitatea  3.3.  Derularea
mobilităţilor transnaţionale 

348  luni  de  mobilitate 
asistate financiar 

41.79 luni de mobilitate derulate de 
doctoranzi  din care : 
La Lider: 
33.79 luni mobilitate  
La partener 2 
8  luni mobilitate  

100%  realizat 

Activitatea 3.4.  Sprijin  financiar
pentru  participarea  la
simpozioane,  seminarii,
congrese  legate  de  obiectul
cercetării 
 
 

Sprijin pentru participari 
la  conferinte  acordat  in 
limita  a  2000 
lei/doctorand  sau  2 
participari/doctorand, in 
functie  de  care  conditie 
se  atinge  prima,  cu 
obligativitatea  ca 
doctorandul  sa  fie  prim 
autor 

35 participari la conferinte din care 
: 
la lider: 
20 participari la conferinte 
la partener 1: 
8 participari la conferinte  
 la partener 2: 
7 participari la conferinte  
 

100%  In curs 



6 
 

Activitatea 4. Extinderea, actualizarea şi întreţinerea bazelor de date privind programele doctorale  
Activitatea  4.  Extinderea, 
actualizarea  şi  întreţinerea 
bazelor  de  date  privind 
programele doctorale 

1 baza de date actualizata  Baza  de  date  in 
actualizare  100 %  realizat 

 
 
Activitatea 5. Schimburi şi abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu şi organizare de seminarii şi 
conferinţe 

Activitatea  5.  Schimburi  şi 
abordare  integrată  a  bunelor 
practici,  vizite  de  studiu  şi 
organizare  de  seminarii  şi 
conferinţe 

‐Minim    7  vizite  de 
studiu doctoranzi  
‐50  cercetatori  sprijiniti 
financiar  financiar 
pentru  participarea  la 
minim  1  conferinta, 
seminariu,  congres/an, 
desfasurate  in  spatiul 
UE; 
‐minim  50  stagii  de 
cercetare  si 
documentare  pe 
specificul  tematic  al 
programului  de 
cercetare; 
‐elaborarea unui proiect 
de  finantare/Program 
de cercetare in anul 2 de 
derulare  a  contractului 
de  catre  fiecare 
cercetator 

31  participari  la  conferinte  ale 
cercetatorilor post‐doctoranzi 
 
‐5  stagii  de  mobilitate 
derulate/derulare  de  catre 
cercetatorii  postdoctoranzi 
reprezentand  6.29  luni  de 
mobilitate  –nedecontate  din 
proiect 
 
‐50 propuneri proiecte de cercetare 
/  finantare  elaborate  de 
cercetatorii post‐doctoranzi 
 

100 %  realizat 
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Activitatea 6. Activitatea de tutorat şi îndrumare pentru cercetătorii postdoctoranzi  pe parcursul programului de 
cercetare postdoctorală 

Activitatea  6.  Activitatea  de 
tutorat  şi  îndrumare  pentru 
cercetătorii postdoctoranzi  pe 
parcursul  programului  de 
cercetare postdoctorală 

50  cercetatori 
supervizati 

 
50 cercetatori supervizati ( 
900  rapoarte  de  activitate  lunara 
validate  de  tutori  aferente 
perioadei  mai  2014‐octombrie 
2015) 

100%  realizat 

 
 
Activitatea  7.  Monitorizarea  şi  evaluarea  rezultatelor  sprijinului  financiar  acordat  grupului 
ţintă, precum şi a mobilităţilor transnaţionale 

   

Activitatea 7. Monitorizarea şi 
evaluarea  rezultatelor 
sprijinului  financiar  acordat 
grupului  ţintă,  precum  şi  a 
mobilităţilor transnaţionale 

50  articole  prezentate‐
postdoctoranzi 

98  articole  prezentate  de  post‐
doctoranzi  100 %  realizat 

100 articole publicate de 
post‐doctoranzi  

132  articole  publicate  de  post‐
doctoranzi 

   

130  articole  prezentate‐
doctoranzi 

176      articole  prezentate  de 
doctoranzi din care: 
127 la lider, 
33 la partener 1 
16 la partener 2  

   

130  articole  publicate‐ 
doctoranzi 

179  articole  publicate  de 
doctoranzi din care: 
128 la lider,  
32 la partener 1,  
19 la partener 2 
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52  doctoranzi  care  au 
obtinut titlul de doctor 

72  doctoranzi  au  sustinut  public 
teza de doctorat ( 62 drd la lider, 7 
drd  la  partener  1  si  3  drd  la 
partrener 2) din care: 
‐64  doctoranzi  au  obtinut  titlul  de 
doctor astfel: 
55 la lider, 
6 la partener 1 
3 la partener 2 
 

   

177  rapoarte  de 
cercetare  validate  de 
Consiliul Stiintific 

200  rapoarte  de  cercetare  ale 
cercetatorilor  post‐doctorali 
validate 

   

177  rapoarte  de 
cercetare  sustinute  de 
doctoranzi 

224  rapoarte  de  cercetare 
sustinute de doctoranzi din care: 
172 de la lider 
42 la partener 1, 
10 la partener 2. 

   

Activitatea  8. Desfăşurarea  sesiunilor  speciale  de  pregătire  privind  problematica  dezvoltării 
durabile şi egalitatea de gen 

   

Activitatea  8.  Desfăşurarea 
sesiunilor  speciale  de 
pregătire privind problematica 
dezvoltării  durabile  şi 
egalitatea de gen 

2 materiale de pregatire 
elaborate  disponibile 
online 

2  sesiuni  speciale  de 
pregatire 

‐doua seturi de cate 3 materiale de 
pregatire  elaborate  disponibile 
online  aferente  primei  sesiuni  si 
celei de‐a doua sesiuni 

‐2 sesiuni speciale de pregatire care 
au  avut  loc  in  19.05.2015  si  
18.06.2015 

 
 
 
 

 
100 % 

realizat 
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Activitatea  9.  Înfiinţarea,  dezvoltarea  şi  consolidarea  de  reţele,  parteneriate  inclusiv  parteneriate  şi 
reţele virtuale destinate îmbunătăţirii programelor doctorale 

 
 

Activitatea  9.  Înfiinţarea, 
dezvoltarea  şi  consolidarea  de 
reţele,  parteneriate  inclusiv 
parteneriate  şi  reţele  virtuale 
destinate  îmbunătăţirii 
programelor doctorale 

‐2  parteneriate  noi  cu 
mediul  economic  si 
industrial 
‐2  parteneriate  extinse 
cu  mediul  economic  si 
industrial 

‐  3  parteneriate  noi  cu  mediul 
economic 
‐  1  parteneriat  nou  cu  mediul 
academic 
‐1  parteneriat  extins  cu  mediul 
academic 

 
 
 
 

100% 

 
Realizat 

 
 

Manager proiect 
Prof.dr.ing. Calin Munteanu 

 
Data: 12.02.2016 
Semnatura/stampila 


